

Dieser Ausbaustand erreichte uns letzte Woche. Die Wirklichkeit zeigt uns in der Golmer Str. beispielsweise, dass die Anschlüsse systemseitig nur zum Teil buchbar sind. Wir bemühen uns aber um die Umsetzung. Euer CHD-Networks Team :) anbei wieder, wie versprochen der aktuelle Ausbaustand im Ortsnetz Bad Saarow.

Hier geht es nun im Step 1 dem Ende des Ausbaus entgegen. Bis auf 3 Schaltkästen am Ostufer (in der Karte gelbe Gebiete) sind bereits alle anderen buchbar und ein Großteil der Einwohner hat bereits auch schon sein schnelles Internet gebucht.

Bitte diese Infos für die Bürger von Bad Saarow entsprechend nach den jeweiligen Möglichkeiten veröffentlichen bzw. bekannt machen

.

Um den Ausbaustand auch verständlich zu machen, lege ich wieder eine Ausbaukarte von Bad Saarow mit bei, bei der die einzelnen Schaltschränke (Multifunktionsgehäuse) eingezeichnet sind.

Nachfolgend der aktuelle Ist-Zustand

:

Um die Bürger, hinsichtlich Anfragen zu Bandbreite bzw. Fertigstellungsterminen zu entlasten, arbeiten wir mit dem Händler

CHD Networks (Fürstenwalde, Rathauscenter, Am Markt 4-6)
zusammen.

Bei diesem können sich die Bürger
vorregistrieren lassen

, so dass sie einen Rückruf vom Händler bekommen, wenn das Schnelle Internet buchbar ist.

Detaillierter Fertigstellungsplan: (

Pxxx gibt den Namen und Standort des neuen Schaltschranks wieder -siehe Karte, buchbar bedeutet: Kunden können nun schon schnelles Internet beim Händler bestellen)

Dez. 2017:

P753: (Petersdorf) = buchbar

P770: = buchbar

Jan 2018:

P747: Silberbergstr. = buchbar

P767: Marienhöhe = buchbar

P766: = buchbar

Feb. 2018:

P755: Petersdorf = buchbar

P125: = buchbar, derzeit bis max. 50 Mbit/s, (Vectoring mit 100 Mbit/s wird noch eingeschaltet)

P124: = buchbar, derzeit bis max. 50 Mbit/s, (Vectoring mit 100 Mbit/s wird noch eingeschaltet)

P523: = buchbar, derzeit bis max. 50 Mbit/s, (Vectoring mit 100 Mbit/s wird noch eingeschaltet)

Mrz. 2018:

P 756: Moorbad, beim Wasserturm = buchbar

April 2018:

P761: Diensdorf. Str. = buchbar

P764: Steinstr. = buchbar

P750: Kurpark = buchbar

P742: Karl-Marx-Damm 55 = buchbar

P762: Karl-Marx-Damm 77 = buchbar

P771: = buchbar

Juni 2018:

P765: Fürstenwald. Chauss. 27 = buchbar

P766: Geschwister Scholl Str. = buchbar

Sept 2018:

P743:
Pieskower Str. 31 (vor Schule): im Bau

P751:
Fürstenwalder Chaussee 5 (Ringstr.), Tiefbau läuft, da Genehmigung eingetroffen

P741:
Pieskow, Diensdorfer Str.; derzeit im Bau