

Hallo an alle Breitbandinteressenten aus dem Saarower Raum, wir haben soeben einen aktuellen Ausbaustand mit dem folgenden Wortlaut erhalten:

"Nachfolgend der aktuelle Ist-Zustand

:

In Bad Saarow gab es ja deutliche Verzögerungen in der Fertigstellung wegen anfangs fehlender Lieferung der Schaltschränke sowie Vollausslastung aller eingesetzten Tiefbaufirmen.. Um die Bürger, hinsichtlich Anfragen zu Bandbreite bzw. Fertigstellungsterminen zu entlasten, arbeiten wir mit

dem Händler CHD Networks (Fürstenwalde, Rathauscenter, Am Markt 4-6) zusammen.

Bei diesem können sich die Bürger

vorregistrieren lassen

, so dass sie einen Rückruf vom Händler bekommen,

wenn das Schnelle Internet buchbar ist.

Detaillierter Fertigstellungsplan: (

Pxxx gibt den Namen und Standort des neuen Schaltschranks wieder -siehe Karte,

buchbar bedeutet: Kunden können nun schon schnelles Internet beim Händler bestellen)

Dez. 2017:

Bad Saarow Ausbaustand 24.05.2018

Geschrieben von: Administrator

Donnerstag, den 24. Mai 2018 um 17:08 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 24. Mai 2018 um 17:20 Uhr

P753: (Petersdorf) = buchbar

P770: = buchbar

Jan 2018:

P747: Silberbergstr. = buchbar

P767: Marienhöhe = buchbar

P766: = buchbar

Feb. 2018:

P755: Petersdorf, fertig gebaut, buchbar

P125:

=

buchbar, derzeit bis max. 50 Mbit/s

,

(

Vectoring mit 100 Mbit/s wird noch eingeschaltet

)

P124:

=

buchbar, derzeit bis max. 50 Mbit/s

,

(

Vectoring mit 100 Mbit/s wird noch eingeschaltet

)

P523:

=

buchbar, derzeit bis max. 50 Mbit/s

,

(

Vectoring mit 100 Mbit/s wird noch eingeschaltet

)

Mrz. 2018:

P 756: Moorbad, beim Wasserturm = buchbar

April 2018:

Bad Saarow Ausbaustand 24.05.2018

Geschrieben von: Administrator

Donnerstag, den 24. Mai 2018 um 17:08 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 24. Mai 2018 um 17:20 Uhr

P761: Diensdorf. Str. in KW24 buchbar

P764: Steinstr. in KW24 buchbar

P750: Kurpark in KW24 buchbar

P742: Karl-Marx-Damm 55 in KW24 buchbar

P762: Karl-Marx-Damm 77 in KW24 buchbar

P771: in KW24 buchbar

Juni 2018:

P765: Fürstenwalder Chaussee 27, Gewerbegebiet Am Dudel, Tiefbau läuft derzeit, Fertigstellung in KW26

P766: Geschwister Scholl Str.; Hauptkabel fehlt, Verzögerung wegen Durchquerung Bahnlinie, Fertigstellung in KW26

Sept 2018:

P743: Pieskower Str. 31 (vor Schule): im Bau

P751: Fürstenwalder Chaussee 5 (Ringstr.), Tiefbau läuft, da Genehmigung eingetroffen, Fertigstellung in KW35

P741: Pieskow, Diensdorfer Str.; derzeit im Bau, Fertigstellung im Sept"